ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы и распоряжением председателя 25.10.2021 № 11 проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на выполнение работ по строительству объекта «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в г. Пыть-Яхе». 
Цель (цели) контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на выполнение работ по строительству объекта «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в г. Пыть-Яхе».
Объект (объекты) контрольного мероприятия: МКУ «УКС г. Пыть-Ях».
В результате проведенной проверки установлено: По состоянию на 30.11.2021 работы выполнены не в полном объеме, объект «КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях» в эксплуатацию не введен. Выявлены нарушения бюджетного, гражданского законодательства, нарушения Федерального закона    № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Материалы проверки направлены в прокуратуру города Пыть-Ях.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе города Пыть-Ях, в Думу города Пыть-Ях.
[bookmark: _GoBack]
По результатам контрольного мероприятия согласно информации МКУ «УКС г. Пыть-Яха», направленной в адрес Счетно-контрольной палаты города Пыть-Ях, были приняты следующие решения: 
1.	Усилить контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 
2.	Провести техническую учебу по вопросу исполнения муниципальных контрактов; 
3.	Указать работникам на неукоснительное соблюдение требований законодательства о закупках, особенно в части достоверности и полноты отражения в документах о приемке товаров, работ, услуг;
4.	Привлечь виновных лиц к ответственности не представляется возможным ввиду прекращения трудовых отношений с ними.  				
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