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Информация

об основных итогах контрольного мероприятия
Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы Счетно-контрольной палаты г.Пыть-Яха на 2017 год и распоряжением заместителя председателя от  14.09.2017г. № 7 проведено контрольное мероприятие: «Проверка соблюдения законодательства при исполнении муниципального контракта при выполнении работ по строительству объекта «Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в г.Пыть-Ях», в МКУ «УКС г.Пыть-Ях».
В результате контрольного мероприятия выявлено:

На выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в г.Пыть-Ях» заключен контракт  на сумму 361 145 560,00  руб. 


По результатам проведенной проверки, установлено:

1. Нарушение статьи 14 Закона  № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
2. Нарушение части 13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 
3. Нарушение Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статей 94, 103;

4. Нарушение  условий контракта в части неисполнения обязательств. 

Материалы проверки соблюдения законодательства при исполнении муниципального контракта при выполнении работ по строительству объекта «Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в г.Пыть-Яхе», в МКУ «УКС г.Пыть-Ях», направлены в прокуратуру города Пыть-Ях.
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